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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Томская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования

01.06.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

2 Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000

3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность с

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000
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использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций

4 Доля обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Процент 0,0000

5 Доля педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе педагогических

работников общего образования

01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

Томской области

Внедрение к концу 2024 года

целевой модели ЦОС в Томской

области позволит обеспечить

процесс создания условий для

развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными

задачами, условиями и

особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

региональной и федеральной

информационно-сервисных

платформ цифровой

образовательной среды

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

38214 115 382 382 382

2

100% образовательных

организаций, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

Обновление к концу 2022 года

всеми образовательными

организациями,

расположенными на территории

Томской области,

информационных

представительств в сети

Интернет и иных

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-20 40 70 100 -
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открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет")

общедоступных

информационных ресурсов

позволит: - обеспечить

представление информации об

образовательных организациях,

необходимой для всех

участников образовательного

процесса; - создать систему

получения репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для

прогнозирования развития

системы образования, включая

кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. №

204

3

Для не менее 15 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных

организациях Томской области,

внедрены в образовательную

программу современные

цифровые технологии

 Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные

программы современных

цифровых технологий, для не

менее чем 15 тысяч детей,

обучающихся в 25 %

общеобразовательных

организаций, расположенных на

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

12- 2 5 8 15
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территории Томской области,

позволит: - усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий; - предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых

двойников и другие технологии

в освоении отдельных

предметных областей; - создать

условия для подготовки

высококвалифицированных

кадров, обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий

4

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

Создание к концу 2024 года за

счет федеральной поддержки не

менее 3 центров цифрового

образования "IT-куб", позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

30 1 2 3 3
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поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

5

Обеспечено внедрение и

функционирование целевой

модели цифровой

образовательной среды в

муниципальных

общеобразовательных

организациях Томской области

Осуществлено обеспечение

функционирования целевой

модели цифровой

образовательно среды в

образовательных организациях

Томской области путем

проведения обучения

сотрудников и педагогов

образовательных организаций

по программам

дополнительного

профессионального образования

и эксплуатации

образовательными

организациями

информационных систем и

ресурсов, направленных на

повышение эффективности

организации и ведения

образовательного процесса

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

382- 115 382 382 382
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях Томской области

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

37 934,59 3 043,60233 775,65 605 189,23 0,00 0,00 879 943,07

1.1.1. бюджет субъекта

37 934,59 3 043,60233 775,65 605 189,23 0,00 0,00 879 943,07

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

33 251,60 0,00207 826,70 536 625,97 0,00 0,00 777 704,27

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

33 251,60 0,00207 826,70 536 625,97 0,00 0,00 777 704,27

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 18 510,2113 264,85 12 380,21 0,00 0,00 44 155,26

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 18 510,2113 264,85 12 380,21 0,00 0,00 44 155,26

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 18 510,2113 264,85 12 380,21 0,00 0,00 44 155,26
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2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 18 510,2113 264,85 12 380,21 0,00 0,00 44 155,26

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 3 702,002 653,00 2 476,00 0,00 0,00 8 831,00

3

Обеспечено внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных

организациях Томской области

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 182 970,4053 050,80 108 588,70 0,00 0,00 344 609,90

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 182 970,4053 050,80 108 588,70 0,00 0,00 344 609,90

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 182 970,4053 050,80 108 588,70 0,00 0,00 344 609,90

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 182 970,4053 050,80 108 588,70 0,00 0,00 344 609,90

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

37 934,59 302 744,30 728 634,14 208 226,21

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 277 539,23

37 934,59 204 524,21300 091,30 726 158,14 0,00 0,00 1 268 708,23
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  бюджет субъекта

37 934,59 204 524,21300 091,30 726 158,14 0,00 0,00 1 268 708,23

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

33 251,60 274 142,35 657 594,88 201 480,61 0,00 0,00 1 166 469,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 653,00 2 476,00 3 702,00 0,00 0,00 8 831,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей

5
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федерального проекта

"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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6. Дополнительная информация

 Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития

личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе

цифровых технологий. Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной

и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая: -

модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам

и обучающимся; - модель построения индивидуального учебного плана; - модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных

процессов образовательной организации; - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду. Федеральная

информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие

участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды. Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и)

или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук,

посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение

уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере

информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение

детей базовым навыкам программирования за короткое время.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Томская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в

сети "Интернет")"0

1

Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями,

расположенными на территории

Томской области, информационных

представительств в сети Интернет и

иных общедоступных

информационных ресурсов позволит: -

обеспечить представление информации

об образовательных организациях,

необходимой для всех участников

образовательного процесса; - создать

систему получения репрезентативных

данных, обратной связи от родителей

(законных представителей)

обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития системы

образования, включая кадровое,

инфраструктурное, содержательное,

нормативное обеспечение и критерии

оценки качества образования в

соответствии с основными задачами

государственной политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 г.

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

№ 204

Контрольная точка "Осуществлено

организационное, информационное и

методическое сопровождение процессов

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет"

1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2019

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, реализующих

основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, в которых

будет обновлены информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет в 2019

году"

1.1.1

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

01.07.2019 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

20.09.2019

Мероприятие "Проведение установочного

вебинара по обновлению информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет"

1.1.2

Прочий тип документа

Информационное письмо о проведении

вебинара, материалы вебинара

01.09.2019 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.11.2019

Мероприятие "Сбор информации о

промежуточных результатах обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

1.1.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.09.2019 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет"

области

Мероприятие "Сбор информации об итоговых

результатах обновления информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет"

1.1.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.12.2019 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.12.2019

Контрольная точка "Осуществлено

организационное, информационное и

методическое сопровождение процессов

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет"

1.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2020

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, реализующих

основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, в которых

будет обновлены информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет в 2020

году"

1.2.1

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

09.01.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.03.2020

Мероприятие "Сбор информации о

промежуточных результатах обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

1.2.2

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.07.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет"

образования Томской

области

Мероприятие "Проведение обучающих

вебинаров по обновлению информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет"

1.2.3

Прочий тип документа

Информационные письма в о

проведении вебинаров, материалы

вебинаров

01.03.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.11.2020

Мероприятие "Сбор информации об итоговых

результатах обновления информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет"

1.2.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.11.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.12.2020

Контрольная точка "Осуществлено

организационное, информационное и

методическое сопровождение процессов

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет"

1.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2021

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, реализующих

основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, в которых

будет обновлены информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

1.3.1

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

09.01.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет в 2021

году"

Мероприятие "Сбор информации о

промежуточных результатах обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет"

1.3.2

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.07.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.08.2021

Мероприятие "Проведение обучающих

вебинаров по обновлению информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет"

1.3.3

Прочий тип документа

Информационные письма в о

проведении вебинаров, материалы

вебинаров

01.03.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.11.2021

Мероприятие "Сбор информации об итоговых

результатах обновления информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет"

1.3.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.11.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.12.2021

Контрольная точка "Осуществлено

организационное, информационное и

методическое сопровождение процессов

обновления нформационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет"

1.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, реализующих

основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, в которых

будет обновлены информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет в 2022

году"

1.4.1

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

09.01.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.03.2022

Мероприятие "Сбор информации о

промежуточных результатах обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет"

1.4.2

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.07.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.08.2022

Мероприятие "Проведение обучающих

вебинаров по обновлению информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет"

1.4.3

Прочий тип документа

Информационные письма в о

проведении вебинаров, материалы

вебинаров

01.03.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.11.2022

Мероприятие "Сбор информации об итоговых

результатах обновления информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет"

1.4.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.11.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.12.2022

Результат "Внедрена целевая модель цифровой

2

Внедрение к концу 2024 года целевой

Степанов Е. В.,- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Томской области"0

модели ЦОС в Томской области

позволит обеспечить процесс создания

условий для развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой

в том числе функционированием

региональной и федеральной

информационно-сервисных платформ

цифровой образовательной среды

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

30.11.2019

Мероприятие "Организация разработки

технических заданий на закупки товаров, работ,

услуг по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

2.1.1

Прочий тип документа Технические

задания

01.04.2019 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.07.2019

Мероприятие "Объявление закупок товаров,

работ, услуг по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

2.1.2

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

01.06.2019 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях" области

Мероприятие "Доставка, установка, наладка

оборудования"

2.1.3

Прочий тип документа Аналитическая

справка

01.08.2019 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

30.11.2019

Контрольная точка "Обеспечены финансовые и

организационно-технические условия для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды"

2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

20.12.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки Томской области на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году"

2.2.1

Заявка Заявка Томской области для

участия в конкурсном отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

01.10.2018 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

31.10.2018

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

2.2.2

Соглашение Соглашение с

Минпросвещения России о

предоставлении субсидии,

01.01.2019 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году"

заключенное по результатам

конкурсного отбора

Департамента общего

образования Томской

области

Мероприятие "Утверждение перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых будет внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в 2019

году"

2.2.3

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

01.03.2019 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.04.2019

Мероприятие "Прохождение педагогическими

работниками общего образования курсов

повышения квалификации, в том числе в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного окна""

2.2.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

01.09.2019 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

20.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.3

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в 2019 году

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году "

2.3.1

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2019 году

01.09.2019 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

31.12.2019

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

2.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2020

Мероприятие "Разработка технических заданий

на закупки товаров, работ, услуг в рамках

обновления материально-технической базы для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

2.4.1

Прочий тип документа Техническое

задание

20.02.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.04.2020

Мероприятие "Объявление закупок товаров,

работ, услуг по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

2.4.2

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

01.03.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональных образовательных

организациях"

образования Томской

области

Мероприятие "Доставка, установка, наладка

оборудования "

2.4.3

Прочий тип документа Аналитическая

справка

01.10.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.12.2020

Контрольная точка "Обеспечены финансовые и

организационно-технические условия для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды"

2.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

20.12.2020

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки Томской области на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году на период 2020-2022

гг."

2.5.1

Заявка Заявка Томской области для

участия в конкурсном отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2020-2022 годах

01.06.2019 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

08.07.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

2.5.2

Соглашение Соглашение с

Минпросвещения России о

01.01.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" на период 2020-2022 гг."

предоставлении субсидии на 2020-2022

годы, заключенное по результатам

конкурсного отбора

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

Мероприятие "Утверждение перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых будет внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в 2020

году"

2.5.3

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

01.03.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.04.2020

Мероприятие "Прохождение педагогическими

работниками общего образования курсов

повышения квалификации, в том числе в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного окна""

2.5.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

01.02.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

20.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.6

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в 2020 году

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2020 году"

2.6.1

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в 2020 году

01.09.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

2.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2021

Мероприятие "Разработка технических заданий

на закупки товаров, работ, услуг в рамках

обновления материально-технической базы для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организаций"

2.7.1

Прочий тип документа Техническое

задание

20.02.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.04.2021

Мероприятие "Объявление закупок товаров,

работ, услуг по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

2.7.2

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

01.03.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

01.11.2021



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

Департамента общего

образования Томской

области

Мероприятие "Доставка, установка, наладка

оборудования "

2.7.3

Прочий тип документа Аналитическая

справка

01.10.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечены финансовые и

организационно-технические условия для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды"

2.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

20.12.2021

Мероприятие "Утверждение перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых будет внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в 2021

году"

2.8.1

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской обалсти

01.03.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.04.2021

Мероприятие "Прохождение педагогическими

работниками общего образования курсов

повышения квалификации, в том числе в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного окна""

2.8.2

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

01.02.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

20.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.9

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Степанов Е. В.,

председатель комитета

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в 2021 году

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2021 году"

2.9.1

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в 2021 году

01.09.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечены финансовые и

организационно-технические условия для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды"

2.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

20.12.2022

Мероприятие "Утверждение перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых будет внедрена целевая

2.10.

1

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

01.03.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

модель цифровой образовательной среды в 2022

году"

образования Томской

области

Мероприятие "Прохождение педагогическими

работниками общего образования курсов

повышения квалификации, в том числе в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного окна""

2.10.

2

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

01.02.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

20.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.11

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в 2022 году

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2022 году"

2.11.

1

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в 2022 году

01.09.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечены финансовые и

организационно-технические условия для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды"

2.12

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка и подача заявки

Томской области для участия в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2023-2024 годах"

2.12.

1

Заявка Заявка Томской области для

участия в конкурсном отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2023-2024 годах

01.06.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

08.07.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

2.12.

2

Соглашение Соглашение с

Минпросвещения России о

предоставлении субсидии по

результатам конкурсного отбора на

2023-2024 годы

01.01.2023 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Образование" в 2023-2024 годах"

Мероприятие "Утверждение перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых будет внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в 2023

году"

2.12.

3

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

01.03.2023 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.04.2023

Мероприятие "Прохождение педагогическими

работниками общего образования курсов

повышения квалификации, в том числе в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного окна""

2.12.

4

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

01.02.2023 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

20.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.13

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в 2023 году

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

2.13.

1

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

01.09.2023 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

31.12.2023



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2023 году"

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в 2023 году

Контрольная точка "Обеспечены финансовые и

организационно-технические условия для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды"

2.14

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

20.12.2024

Мероприятие "Утверждение перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых будет внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в 2024

году"

2.14.

1

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

01.03.2024 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.04.2024

Мероприятие "Прохождение педагогическими

работниками общего образования курсов

повышения квалификации, в том числе в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного окна""

2.14.

2

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

01.02.2024 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

20.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.15

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

31.12.2024



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в 2024 году

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2024 году"

2.15.

1

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в 2024 году

01.09.2024 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

30.12.2024

Результат "Для не менее 15 тыс. детей,

обучающихся в 25% общеобразовательных

организациях Томской области, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии"0

3

 Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные программы

современных цифровых технологий,

для не менее чем 15 тысяч детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории

Томской области, позволит: -

усовершенствовать образовательный

процесс по отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых технологий; -

предоставить возможность

обучающимся использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых двойников и

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

другие технологии в освоении

отдельных предметных областей; -

создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий

Контрольная точка "Осуществлено

организационное, информационное и

методическое сопровождение процессов

внедрения в образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, в

образовательную программу которых будут

внедрены современные цифровые технологии"

3.1.1

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

09.01.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.02.2020

Мероприятие "Проведение установочного

вебинара по вопросам внедрения в

образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

3.1.2

Прочий тип документа

Информационное письмо о проведении

вебинара, материалы вебинара

01.02.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.06.2020

Мероприятие "Сбор информации о

промежуточных результатах внедрения в

образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

3.1.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.04.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Мероприятие "Внедрение в образовательную

программу общеобразовательных организаций

современных цифровых технологий "

3.1.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.02.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.12.2020

Мероприятие "Сбор информации об итоговых

результатах внедрения в образовательную

программу общеобразовательных организаций

современных цифровых технологий"

3.1.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.09.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.12.2020

Контрольная точка "Осуществлено

организационное, информационное и

методическое сопровождение процессов

внедрения в образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

3.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2021

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, в

образовательную программу которых будут

внедрены современные цифровые технологии"

3.2.1

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

09.01.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.02.2021

Мероприятие "Проведение установочного

вебинара по вопросам внедрения в

образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

3.2.2

Прочий тип документа

Информационное письмо о проведении

вебинара, материалы вебинара

01.02.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифровых технологий" образования Томской

области

Мероприятие "Сбор информации о

промежуточных результатах внедрения в

образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

3.2.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.04.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.06.2021

Мероприятие "Внедрение в образовательную

программу общеобразовательных организаций

современных цифровых технологий "

3.2.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.02.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.12.2021

Мероприятие "Сбор информации об итоговых

результатах внедрения в образовательную

программу общеобразовательных организаций

современных цифровых технологий"

3.2.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.09.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.12.2021

Контрольная точка "Осуществлено

организационное, информационное и

методическое сопровождение процессов

внедрения в образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

3.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2022

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, в

образовательную программу которых будут

3.3.1

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

09.01.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внедрены современные цифровые технологии" Департамента общего

образования Томской

области

Мероприятие "Проведение установочного

вебинара по вопросам внедрения в

образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

3.3.2

Прочий тип документа

Информационное письмо о проведении

вебинара, материалы вебинара

01.02.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.06.2022

Мероприятие "Сбор информации о

промежуточных результатах внедрения в

образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

3.3.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.04.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.06.2022

Мероприятие "Внедрение в образовательную

программу общеобразовательных организаций

современных цифровых технологий "

3.3.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.02.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.12.2022

Мероприятие "Сбор информации об итоговых

результатах внедрения в образовательную

программу общеобразовательных организаций

современных цифровых технологий"

3.3.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.09.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.12.2022

Контрольная точка "Осуществлено

организационное, информационное и

3.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

методическое сопровождение процессов

внедрения в образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий "

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, в

образовательную программу которых будут

внедрены современные цифровые технологии"

3.4.1

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

09.01.2023 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.02.2023

Мероприятие "Проведение установочного

вебинара по вопросам внедрения в

образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

3.4.2

Прочий тип документа

Информационное письмо о проведении

вебинара, материалы вебинара

01.02.2023 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.06.2023

Мероприятие "Сбор информации о

промежуточных результатах внедрения в

образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

3.4.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.04.2023 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.06.2023

Мероприятие "Внедрение в образовательную

программу общеобразовательных организаций

современных цифровых технологий "

3.4.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.02.2023 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.12.2023

Мероприятие "Сбор информации об итоговых3.4.5

Отчет Информационно-аналитический

01.09.2023 Степанов Е. В.,15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

результатах внедрения в образовательную

программу общеобразовательных организаций

современных цифровых технологий"

отчет

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

Контрольная точка "Осуществлено

организационное, информационное и

методическое сопровождение процессов

внедрения в образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

3.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2024

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, в

образовательную программу которых будут

внедрены современные цифровые технологии"

3.5.1

Распоряжение Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области

09.01.2024 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.02.2024

Мероприятие "Проведение установочного

вебинара по вопросам внедрения в

образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

3.5.2

Прочий тип документа

Информационное письмо о проведении

вебинара, материалы вебинара

01.02.2024 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.06.2024

Мероприятие "Сбор информации о

промежуточных результатах внедрения в

образовательную программу

общеобразовательных организаций современных

цифровых технологий"

3.5.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.04.2024 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внедрение в образовательную

программу общеобразовательных организаций

современных цифровых технологий "

3.5.4

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка

01.02.2024 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.12.2024

Мероприятие "Сбор информации об итоговых

результатах внедрения в образовательную

программу общеобразовательных организаций

современных цифровых технологий"

3.5.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.09.2024 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.12.2024

Результат "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""0

4

Создание к концу 2024 года за счет

федеральной поддержки не менее 3

центров цифрового образования "IT-

куб", позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные

информационные технологии,

искусственный интеллект, большие

данные, облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации

при осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории собственного

развития.

Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.1

Соглашение Соглашение с

Минпросвещения России

Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

01.03.2020

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового образования

«IT-куб») на период 2020-2022 гг."

4.1.1

Заявка Заявка в Минпросвещения

России

08.06.2019 Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

08.07.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

ключевых центров развития детей (центров

цифрового образования «IT-куб»)"

4.1.2

Соглашение Соглашение с

Минпросвещения России

01.01.2020 Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.02.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.2

Справка Аналитическая справка

Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

-

30.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента общего

образования Томской

области

Мероприятие "Согласование и утверждение

дизайн-проекта и проекта зонирования центра

цифрового образования детей "IT-куб""

4.2.1

Прочий тип документа Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области, письмо

ведомственного проектного офиса

национального проекта "Образование"

01.09.2019 Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

30.10.2019

Мероприятие "Объявление закупок товаров,

работ, услуг для создания центра цифрового

образования "IT-куб""

4.2.2

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

09.01.2020 Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

15.04.2020

Мероприятие "Приведение площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем центра цифрового

образования "IT-куб"; доставлено, установлено,

налажено оборудование"

4.2.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

01.03.2020 Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

25.08.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.3

Справка Аналитическая справка

Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

Мероприятие "Согласование и утверждение

дизайн-проекта и проекта зонирования центра

цифрового образования детей "IT-куб""

4.3.1

Прочий тип документа Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области, письмо

ведомственного проектного офиса

национального проекта "Образование"

01.09.2020 Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

30.10.2020

Мероприятие "Объявление закупок товаров,

работ, услуг для создания центра цифрового

образования "IT-куб""

4.3.2

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

09.01.2021 Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.03.2021

Мероприятие "Приведение площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем центра цифрового

образования "IT-куб"; доставлено, установлено,

налажено оборудование"

4.3.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

01.03.2021 Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

25.08.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация4.4

Справка Аналитическая справка

Неверова В. В.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

Мероприятие "Согласование и утверждение

дизайн-проекта и проекта зонирования центра

цифрового образования детей "IT-куб""

4.4.1

Прочий тип документа Распоряжение

Департамента общего образования

Томской области, письмо

ведомственного проектного офиса

национального проекта "Образование"

01.09.2021 Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

30.10.2021

Мероприятие "Объявление закупок товаров,

работ, услуг для создания центра цифрового

образования "IT-куб""

4.4.2

Прочий тип документа Реестр

извещений о проведении закупок

09.01.2022 Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.03.2022

Мероприятие "Приведение площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем центра цифрового

образования "IT-куб"; доставлено, установлено,

налажено оборудование"

4.4.3

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

01.03.2022 Неверова В. В.,

председатель комитета

воспитания и

дополнительного

образования

Департамента общего

образования Томской

25.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Результат "Обеспечено внедрение и

функционирование целевой модели цифровой

образовательной среды в муниципальных

общеобразовательных организациях Томской

области"0

5

Осуществлено обеспечение

функционирования целевой модели

цифровой образовательно среды в

образовательных организациях

Томской области путем проведения

обучения сотрудников и педагогов

образовательных организаций по

программам дополнительного

профессионального образования и

эксплуатации образовательными

организациями информационных

систем и ресурсов, направленных на

повышение эффективности

организации и ведения

образовательного процесса

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Осуществлено обеспечение

функционирования целевой модели цифровой

образовательной среды в образовательных

организациях Томской области"

5.1

Справка Информационно-

аналитическая справка

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение

обучения сотрудников и педагогов

образовательных организаций по программам

дополнительного профессионального

образования по вопросам функционирования

целевой модели цифровой образовательной

среды"

5.1.1

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.02.2020 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.12.2020

Мероприятие "Обеспечение эксплуатации5.1.2

Справка Информационно-

01.01.2020 Степанов Е. В.,01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательными организациями

информационных систем и ресурсов,

направленных на повышение эффективности

организации и ведения образовательного

процесса"

аналитическая справка

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

Контрольная точка "Осуществлено обеспечение

функционирования целевой модели цифровой

образовательной среды в образовательных

организациях Томской области"

5.2

Справка Информационно-

аналитический справка

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2021

Мероприятие "Организация и проведение

обучения сотрудников и педагогов

образовательных организаций по программам

дополнительного профессионального

образования по вопросам функционирования

целевой модели цифровой образовательной

среды"

5.2.1

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.02.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.12.2021

Мероприятие "Обеспечение эксплуатации

образовательными организациями

информационных систем и ресурсов,

направленных на повышение эффективности

организации и ведения образовательного

процесса"

5.2.2

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2021 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.12.2021

Контрольная точка "Осуществлено обеспечение

функционирования целевой модели цифровой

образовательной среды в образовательных

организациях Томской области"

5.3

Справка Информационно-

аналитический справка

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение эксплуатации

образовательными организациями

информационных систем и ресурсов,

направленных на повышение эффективности

организации и ведения образовательного

процесса"

5.3.1

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2022 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.12.2022

Контрольная точка "Осуществлено обеспечение

функционирования целевой модели цифровой

образовательной среды в образовательных

организациях Томской области"

5.4

Справка Информационно-

аналитическая справка

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2023

Мероприятие "Обеспечение эксплуатации

образовательными организациями

информационных систем и ресурсов,

направленных на повышение эффективности

организации и ведения образовательного

процесса"

5.4.1

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2023 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.12.2023

Контрольная точка "Осуществлено обеспечение

функционирования целевой модели цифровой

образовательной среды в образовательных

организациях Томской области"

5.5

Справка Информационно-

аналитическая справка

Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

-

15.12.2024

Мероприятие "Обеспечение эксплуатации

образовательными организациями

информационных систем и ресурсов,

направленных на повышение эффективности

организации и ведения образовательного

процесса"

5.5.1

Справка Информационно-

аналитическая справка

01.01.2024 Степанов Е. В.,

председатель комитета

общего образования

Департамента общего

образования Томской

области

01.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Томская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Грабцевич И. Б. начальник Департамента

общего образования Томской

области

Огородова Л. М. 100

2 Администратор регионального

проекта

Вторина Е. В. Заместитель начальника

Департамента общего

образования Томской области

Грабцевич И. Б. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Михневич Н. Ю. Председатель Комитета

ресурсного обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 25

4 Участник проекта Степанов Е. В. председатель комитета общего

образования Департамента

общего образования Томской

области

Грабцевич И. Б. 25

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Томской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов Е. В. председатель комитета общего

образования Департамента

общего образования Томской

области

Грабцевич И. Б. 25

6 Участник регионального

проекта

Замятина О. М. Ректор Грабцевич И. Б. 25

7 Участник регионального

проекта

Михневич Н. Ю. Председатель Комитета

ресурсного обеспечения

Департамента

Калинюк Ю. В. 25
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профессионального

образования Томской области

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов Е. В. председатель комитета общего

образования Департамента

общего образования Томской

области

Грабцевич И. Б. 25

9 Участник регионального

проекта

Замятина О. М. Ректор Грабцевич И. Б. 25

10 Участник регионального

проекта

Михневич Н. Ю. Председатель Комитета

ресурсного обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 25

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Неверова В. В. председатель комитета

воспитания и дополнительного

образования Департамента

общего образования Томской

области

Грабцевич И. Б. 60

Обеспечено внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях

Томской области

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов Е. В. председатель комитета общего

образования Департамента

общего образования Томской

области

Грабцевич И. Б. 25

13 Участник регионального

проекта

Замятина О. М. Ректор Грабцевич И. Б. 25

Для не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Томской области, внедрены в образовательную программу
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современные цифровые технологии

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степанов Е. В. председатель комитета общего

образования Департамента

общего образования Томской

области

Грабцевич И. Б. 25

15 Участник регионального

проекта

Замятина О. М. Ректор Грабцевич И. Б. 25


